
贵水发〔 2024 〕 134 号

关于报送〈贵州省剑河县地豆水库工程弃渣场
变更水士保持方案补充报告书〉

技术评审意见的报告

贵州省水利厅：

受贵厅委托，贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司（以

下简称我公司）组织对《贵州省剑河县地豆水库工程弃渣场变更

水土保持方案补充报告书》（以下简称补充报告书）进行技术评

审，形成了修改意见。建设单位黔东南州水利投资（集团）有限

责任公司（统一社会信用代码 915226005872687348 ）组织编制

单位贵州省黔东南州水利电力勘察设计院有限公司，根据修改意



见对补充报告书进行补充完善，得到了技术评审专家组的同意。

经复核，我公司基本同意该补充报告书，现将技术评审意见上报。

附件：《贵州省剑河县地豆水库工程弃渣场变更水土保持方

案补充报告书》技术评审意见

贵州省水利月 叫有限公司

日

贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司综合管理部 2024 年 10 月 14 日印发
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附件

〈贵州省剑河县地豆水库工程弃渣场变更水土
保持方案补充报告书〉技术评审意见

剑河县地豆水库工程大坝位于贵州省剑河县南明镇小油村

六洞河二级文流小滴溪中下游河段，坝址地理坐标为东经 108°

52' 47＂，北纬 26° 52' 46＂。 2014 年 6 月贵州省水利厅以“黔

水计〔 2014 〕 153 号”对剑河县地豆水库工程初步设计予以批复。

项目在可行性研究阶段编报了《贵州省剑河县地豆水库工程水土

保持方案报告书》（以下简称原报告书）， 2014 年 1 月贵州省水

利厅以“黔水保〔 2014 〕 4 号”予以批复，建设单位尚未按批复

缴纳水土保持补偿费。

根据原报告书批复，剑河县地豆水库工程为新建小（ 1 ）型

水库，总库容 637 万立方米，大坝为混凝土面板堆石坝，最大坝

高 61 米，主要任务为工业供水和农业灌溉用水，主要建设内容

包括枢纽工程区、输水工程区、施工生产生活区、道路系统区、

料场区、弃渣场区、附属系统区和水库淹没区；防治责任范围面

积 68. 25 公顷，其中工程建设占地 57. 35 公顷（含水库淹没区

31. 52 公顷），直接影响区 10. 9 0 公顷，土石方挖填总量 80. 48 

万立方米，项目总投资 19758 万元，水土保持投资 776. 98 万元，

总工期 36 个月。



原水土保持方案批复弃渣场 2 处， 1 号弃渣场目前已堆渣结

束并恢复了植被，位置及渣场级别均未变化；项目在实际建设过

程中，由于进场道路和上坝公路进行了调整，相应调整了原报告

书 2 号弃渣场位置；另外，项目建设过程中因安全需要对坝区边

坡削坡减载造成土石方开挖量增加，在原报告书指定的渣场以外

新布设了 3 号弃渣场。对于上述新设的 2 处弃渣场，建设单位黔

东南州水利投资（集团）有限责任公司于 2020 年 10 月到剑河县

水务局进行选址备案，剑河县水务局同意先行使用。按照《生产

建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）和《贵州

省生产建设项目水土保持管理办法（修订）》（黔水办〔 2024 〕 13

号）的要求，建设单位黔东南州水利投资（集团）有限责任公司

委托贵州省黔东南州水利电力勘察设计院有限公司编报了《贵州

省剑河县地豆水库工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书》

（以下简称补充报告书）。

受贵州省水利厅委托，贵州省水利水电勘测设计研究院有限

公司组织召开会议，对（〈贵州省剑河县地豆水库工程弃渣场变更

水土保持方案补充报告书》进行了技术评审。参加会议的单位有：

剑河县水务局，建设单位黔东南州水利投资（集团）有限责任公

司，主体设计、弃渣场地质勘察及补充报告书编制单位贵州省黔

东南州水利电力勘察设计院有限公司。会议特邀了 5 位贵州省水

土保持方案评审专家组成专家组，与会代表和专家共 14 人。会

前，部分专家考察了项目现场。会上，与会代表和专家听取了项
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目建设单位关于项目建设情况的介绍，主体设计及编制单位对设

计概况、补充报告书编制内容的汇报，经讨论和评审，提出修改

意见。会后，编制单位根据修改意见对补充报告书进行了补充完

善。经复核，基本同意该补充报告书，主要评审意见如下：

一、弃渣场分析评价

（一）基本同意弃渣场选址分析与评价。

补充报告书新设 2 处弃渣场，其中 2 号弃渣场占地面积 4. 05 

公顷，堆渣量 4 3. 25 万立方米，最大堆渣高度 52 米，堆渣坡比

1: 1. 70 ~ 1: 3. 4 0，弃渣场级别为 4 级； 3 号弃渣场占地面积 1. 29 

公顷，堆渣量 11. 38 万立方米，最大堆渣高度 42 米，堆渣坡比

1: 1. 83 ~ 1: 3. 32，弃渣场级别为 4 级。

弃渣场涉及玩江上游国家级水土流失重点预防区，客观上无

法避让，拦渣工程和排洪工程建筑物级别提高了一级，布设了沉

沙设施。剑河县水务局同意了弃渣场选址。

弃渣场未布置在对公共设施、基础设施、工业企业和居民点

有重大影响的区域，也未布置在河湖管理范围内，符合水土保持

有关规定。

（二）基本同意弃渣场及有关防护工程的稳定安全分析与评

价。建设单位委托贵州省黔东南州水利电力勘察设计院有限公司

对弃渣场进行了地质勘察并编制了《贵州省剑河县地豆水库工程

（弃渣场变更）稳定安全评估勘测报告》，报告内容和深度符合

规范要求，弃渣场场址整体稳定，无不良地质现象。报告书采用
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的计算参数基本合理可信， 弃渣场设计标准、 弃渣堆置方案及稳

定计算， 截排水工程水文、 水力计算，拦挡工程抗滑抗倾覆稳定

计算等内容均符合规范。

二、 水土保持措施布

(三)基本同意弃渣场水土保持措施分析与评价。弃渣场已

堆渣结束，已实施的拦渣工程、 截排水工程、 护坡工程外观质量

良好，功能发挥正常； 弃渣场植被恢复总体良好，局部裸露地表

需要补充植被恢复措施。

( 四 ) 在弃渣场运行过程中， 建设单位应在汛前、 汛中和汛

后及时开展巡查， 加 强拦渣工程和截排水工程的管理与维护， 确

保各项措施正常运行。

设

基本同意各弃渣场防治措施布设， 主要防治措施为：

(一) 2#弃渣场

堆渣前对场地内表土进行了剥离，并在渣场下游垭口布设了

挡渣墙； 在渣场一侧修建了排洪渠引流尾部来水和坡面汇水，排

洪渠尾部布设了消力池并在出口设置跌水坎将来水排入渣场下

游河道，在渣场另一侧布设了截排水沟将坡面汇水排入下游河道；

堆渣结束后，对部分堆渣边坡进行了浆砌石护坡， 对渣顶及其余

堆渣边坡进行覆土并栽植乔木、 撒播种草恢复植被， 报告书新增

对渣面补植部分乔木。

(二) 3#弃渣场

堆渣前对场地内表土进行了剥离， 并在渣场下游垭口布设了
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挡渣墙，在场地内布设了排水盲沟；堆渣后期，在渣场周边布设

了截水沟并在出口布设了沉砂池，在马道处布设了排水边沟并接

入周边截水沟；堆渣结束后对渣顶及堆渣边坡进行了覆土整治，

栽植乔木、藤本并撒播草籽进行了植被恢复。已实施措施满足水

土保持要求，不新增措施。

五、弃渣场变更投资概算

同意水土保持投资概算的编制依据和方法。基本同意本次弃

渣场变更水土保持总投资为 349. 140 万元，其中巳实施投资

340. 502 万元，渣场变更补充报告书新增投资 8. 638 万元。弃渣

场变更水土保持总投资中，工程措施费 336. 352 万元，植物措施

费 6. 380 万元，水土保持补偿费 6. 408 万元（新设弃渣场占地面

积 5. 34 公顷，按现行标准每平方米 1. 2 元需缴纳水土保持补偿

费 6. 408 万元）。

本技术评审意见仅用于项目水土流失预防和治理，项目建设

若涉及应由安全、林业、生态环境、自然资源等部门审批或核准

的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。
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